



MINISTER ŚRODOWISKA

BGW-070-53 122 861 111/MS

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 20. 05. 11.

nr 2669 podpis. Borusewicz

Warszawa, dnia 19 maja 2011 r.

p. J. Kwiecień
Prac Senackich
23. 05. 11
nr 4934 podpis. M

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Andrzeja Persona znak: BPS/DSK-043-3607/11, złożone podczas 74 posiedzenia Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r., w sprawie prac związanych z budową kolejnego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy uprzejmie informuję, iż odpowiedź została przygotowana w oparciu o informacje udzielone przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

1. Na jakim etapie są obecnie prace związane z budową kolejnego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy?

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z postanowieniami Listu intencyjnego podpisanego 20 sierpnia 2009 r. pomiędzy firmą ENERGA SA, a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej przygotowywane są kwartalne raporty o stanie realizacji prac nad projektem budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Z ostatniego raportu (za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r.) wynika, iż w fazie końcowej znajdują się następujące produkty: operat wodnoprawny, raport z przeglądu danych archiwalnych, analiza konieczności przeprowadzenia zmian w istniejących dokumentach programowych, raport dotyczący możliwości wykorzystania Wisły jako drogi wodnej klasy IV, obliczenia hydrauliczne oraz wstępna koncepcja nawadniania i melioracji. Termin ich zakończenia i odbioru, planowany pierwotnie na koniec 2010 r. uległ przesunięciu w związku z uwagami składanymi przez ekspertów zewnętrznych i koniecznością wprowadzania wymaganych zmian. Niezależnie od opóźnienia, przyjęta przez ENERGE procedurą konsultacyjną opracowywanych przez Wykonawcę materiałów, znacząco podnosi ich jakość eliminując prawdopodobieństwo powielania popełnionych błędów. Mając na uwadze przyspieszenie prac, Komitet Sterujący projektu ds. ochrony środowiska i infrastruktury, w trakcie ostatniego posiedzenia położył główny nacisk na potrzebę zakończenia wymienionych wyżej, sześciu produktów, w terminie do końca maja 2011 r. i przejście do realizacji kolejnych prac.

Produktami, których realizacja jest kontynuowana od ubiegłego roku, są: prace geologiczno-inżynierskie, prace geofizyczne i hydrogeologiczne oraz geotechniczne, model filtracji oraz inwentaryzacja przyrodnicza dla obszaru oddziaływania przedsięwzięcia. Ostatni z produktów jest elementem

najważniejszego etapu prac związanego ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko, niezbędnego do uzyskania decyzji środowiskowej. Prace, zgodnie z harmonogramem, prowadzone będą jeszcze w okresie najbliższych 12 miesięcy. Aktualnie zlecono audyt inwentaryzacji przyrodniczej, którego celem jest uzyskanie wyczerpującej opinii o prawidłowości realizowanych prac. Wyniki audytu zostaną przedstawione w kolejnym kwartalnym sprawozdaniu.

Wyrażam przekonanie, iż przedstawione wyjaśnienia stanowią wyczerpującą odpowiedź na pytania zawarte w oświadczeniu Pana Senatora Andrzeja Persona.

Z
rządzeniem

Z up. MINISTRA
PODSEKRETARZ STANU
GŁÓWNY KONSERWATOR PRZYRODY

Janusz Zaleski

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych KPRM