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Nawiazujac do pisma MI2-0701-2-/2006 z 16.10.2006 r. w zwiazku z oswiadczeniem
zlozonym przez Senatora Jarostawa Chmielewskiego, w sprawie inwestycji ,.Budowa
autostrady A4 na odc. Zgorzelec — Krzyzowa”, przedstawiam ponizej aktualne informacje
0 postgpie prac w procesie przygotowania tej inwestycji do realizacji.

Decyzja o przesunigciu terminu rozpoczecia realizacji zadania na 28.02.2007r. zostata
podjeta w wynika wnikliwej analizy aktualnego stann przygotowania inwestycji
i wszelkich probleméw z nia zwigzanych.

Gléwng przyczyna, niezalezng od stanu przygotowania inwestycji do realizacji, jest
brak oficjalnie wyznaczonego obszaru NATURA 2000 - ,Bery Dolnoslaskie”,
chronionego dyrektyws ptasia. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej z dnia
14.06.2006 r. uzyskanie decyzji Srodowiskowe] bez uprzedniego wyznaczenia obszaru
NATURA 2000 umozliwia jédynie rozpoczecie dziatan kompensujacych, ale praktycznie nie
pozwala na rozpoczgcie rob6t budowlanych. Projekt uzyskal warunkowa decyzje Komisji
Europejskiej o dofinansowaniu z Funduszu Spojnosci, co oznacza, ze rozpoczecie robot
i dofinansowanie inwestycji bedzie moglo nastapi¢ dopiero po uzupehieniu przez strong
polska obszaréw NATURA 2000 i zatwierdzeniu ich przez Komisje Europejska.


u
Prostokąt


Decydujgcy wplyw na dotychczasowy przebieg realizacji tego zadania miat I etap,
realizowany w latach 2002 — 2005 w ramach odrgbnego projektu ISPA, obejmujacego swym
zakresem opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej oraz wykonamia prac
archeologicznych. Na tym etapie popelniono szereg bledéw, wynikajacych z braku
doswiadczenia strony polskiej w wykorzystywaniu $rodkéw przedakcesyjnych, w tym
sporzadzaniu projektu budowlanego 1 dokumentacji przetargowej wg standardéw unijnych.
Ponadto etap ten nie obejmowat czynnodci zwigzanych z uzyskaniem stosownych decyzji
administracyjnych, co miato negatywny wplyw na nastepny etap realizacji, objety projektem
nr 2004/PL/16/C/PT/004 ,, Budowa autostrady A4 odcinek Zgorzelec — Krzyzowa”.
Nalezy takze zaznaczy¢, ze pozyskiwanie gruntéw pod budowe przedmiotowego odcinka
autostrady A4 zwigzane byto z pozyskaniem ponad 1000 dzialek i trwato kilka lat.

W latach 2005 ~ 2006 przeprowadzono jedno postepowanie przetargowe na nadzér
1 cztery na roboty. Procedura przetargowa na zarzadzanie projektem zostala zakoriczona
podpisaniem umowy w dniu 9.11.2005r. Sprawowanie nadzoru i zaplata za nadzér, zgodnie
z podpisang umowa, do czasu rozpoczecia 1obdt, zostalo ograniczone do absolutnego
minimum. W ramach tej umowy oraz wymagan, zwigzanych z dofinansowaniem ze srodkéw
unijnych, zostata zatozona przez Inzyniera Kontraktu strona internetowa (www.zgorzelec-

krzyvzowa.pl).

Pierwsze trzy postgpowania na wykonanie robét zostaty uniewaznione m.in. z powodu
nadmiernych wymogéw w stosunlku do kadry kierowniczej oraz braku precyzyjnych zapis6w
1 definicji w specyfikacji istotnych warunkéw zamGwienia. Ostatnie postepowariie zostato
zakoficzone podpisaniem w dmiu  9.11.2006 r. uméw na realizacje robét.
Powyzsze fakty zostaly potwierdzone podczas kontroli przeprowadzonej przez
przedstawicieli Ministerstwa Transportu w listopadzie 2006 1. Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad zostata zobowigzana do zwiekszenia nadzoru nad realizacjg inwestycji

i terminowego jej rozliczenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urzad Zaméwienni Publicznych
nie stwierdzono uchybier, ktére mialyby wplyw na wynik postgpowania przetargowego.
W postepowaniu uczestniczyt obserwator z ramienia UZP, ktéry nie stwierdzil prob
oddziatywania 0s6b trzecich na pracg komisji przetargowej. Kontrola réwniez nie wykazata
stosowania preferencji wobec ktéregokolwiek z oferentow.

Zgodnie z podpisanymi umowami na realizacj¢ inwestycji, aktualnie nie istnieje
zagrozenie zwigzane z niewykorzystaniem s$rodkéw unijnych, a najistotniejsze terminy
przedstawiajq sie nastepujgco:

- umowny termin realizacji robdt - koniec lutego 2007 r. do wrzesnia 2008 r.

- data koﬁcowa wydatkéw kwalifikowanych - 31 grudnia 2008



W dniu 10.11.2006r. zostata wydana przez Wojewode Dolnoslaskiego decyzja
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji "przedsiewziecia. Obecnie, przed
Wojewddzkim Sadem Administracyjnym toczy sie postgpowanie w sprawie odwolad
od decyzji podzialowych, co wplywa na uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele
budowlane oraz koficzone sq czynnosci zwigzane z pozyskiwaniem stosownych decyzji

administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe.

Reasumujac, terminowos¢ realizacji inwestycji uzalezniona jest przede wszystkim
od wyznaczenia obszaru Natura 2000.

Inwestycja jest na biezaco monitorowana przez Ministerstwo Transportu, jednakze dla

uzyskania efektéw w zalozonym terminie, konieczna jest dobra wspdlpraca wszystkich
Jjednostek organizacyjnych zaangazowanych w jej realizacje.
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