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W odpowiedzi na c$wiadczenie Senatora Andrzeja Luczyckiego zlozone na 15. posiedzeniu
Senatu w dniu 20 Iipca 2006r w sprawie przekazania funduszy z projektu ,,Przebudowa drogi krajowej
nr 7 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku Gréjec — Bialobrzegi” na budowe metra
warszawskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport uprzejmie informuie, ze
prace zwiazane z przebudowa drogi nr 7 na odcinku Grojec — Bialobrzegi s kontynuowane przez
Generalna Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad, a przekazanie srodkéw finansowych na
warszawskie metro nie spowalnia tych prac.

W-—dniu- 9 czerwca--br-— zostaly--otwarte oferty ztoZzene przez uezestnikéw -postepowania-
przetargowego. Najnizsza ztozona oferta o 13% przewyzszala kosztorys inwestorski sporzadzony do
projektu wykonawczego dla tej inwestycji. W trakcie prac zwiazanych z przygotowaniem wniosku
o wspoifinansowanie projekty z funduszy strukturalnych kwestia kosztdw byla wielokrotnie
dyskutowana, a nawet pojawialy sig glosy zewnetrznych konsultantéw, aby zweryfikowaé
sporzadzony kosztorys iobnizy¢ zalozone ceny jednostkowe. GDDKIA, znajac specyfike projektu
(dobudowa drugiej jezdni, budowa drog obstugujacych), nie zdecydowala sig na taki krok.
Dotychczasowa praktyka wskaznje, ze firmy biorace udzial w postepowaniach przetargowych skladaja
oferty nawet o 30% ponizej kosztorysu inwestorskiego. W tym przypadku, najtansza oferta znacznie
przewyzszyta taki kosztorys. Po przeanalizowanin wszystkich ..za” i ,przeciw” Generalny Dyrektor
Drog Krajowych i Autostrad podjal decyzje o uniewaznieniu przetargu. Jednoczesnie rozpoczeto prace
zmierzajace do ogloszenia na przetomie sierpnia i wrzesnia br nowego przetargu na wykonanie robdt
na odcinku Grojec — Bialobrzegi.

Terminy przewidziane w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdéwied publicznych nie
pozwalaja na stwierdzenie, Ze jeszcze w biezacym roku zostang zakonczone procedury przetargowe
1 rozpocznie si¢ modernizacja drogi krajowej nr 7 na odcinku Gréjec — Bialobrzegi.

Jednakze chcialbym zapewni¢ Pana Marszatka oraz Pana Senatora, ze modernizacja drogi
krajowej nr 7 znajduje si¢ wérod priorytetéw Rzadu, a prace zwiazane z jej przebudowa sa
kontynuowane. W dniu 7 czerwca br. zostal podpisany kontrakt z Biurem Projektowo — Badawczym
Drog i Mostow — Transprojektem Warszawa na pelienie funkcji Inzyniera Kontrakin oraz nadzorn
w trakcie prowadzenia robdt na odcinku Gréjec — Bialobrzegi. Harmonogram przewiduje, ze wiosna
2007 zostanie podpisany kontrakt z wykonawca rob6t na tym odcinku, a prace zostang zakonczone
wciggu 19 miesigey od ich rozpoczecia. Oznacza to, ze na poczatku 2009 roku odeinek Gréjec —
Jedlinsk bedzie calkowicie zmodernizowany idostosowany do parametréw drogi ekspresowei,
poprawiajac dostgpnosc 1 zwigkszajge atrakeyjnoéé gospodarczg Regionu Radomskiego.
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