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ODDZIAS W WARSZAWIE UL.MTHSKA 25, 03-808 WARSZIWA
GDDKiA-O/WA-N.4-033/ 50 /2006 Warszawa, dnia /2 marca 2006 r.

Pan Bogdan Borusewicz
MARSZALEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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W odpowiedzi na wystapienie Pana Marszatka nr BPS/DSK-043-163/06 z dnia
22 lutego 2006r. dotyczace o$wiadczenia zlozonego przez sematora RP Pana Roberta
Smoktunowicza podczas 6 posiedzenia Senatu RP w dnin 16 lutego 2006 roku, a
dotyczacego modernizacji drogi krajowej nr 61 uprzejmie informuje, ze w tegorocznym
planie finansowym Oddzialu w Warszawie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i
Autostrad zostaly uwzglednione dwie inwestycje na drodze krajowej nr 61
tj. pPrzebudowa drogi nr 61 na odc. Zegrze-Serock” oraz ',,Budowa obwodnicy
Jablennej”. Ponadto Oddziat w Warszawie prowadzi prace przygotowawcze dla realizacji
w mnastgpnych latach kolejnych inwestycji: ,Budowy obwodnicy Serocka” oraz
~Przebudowy drogi nr 61 na przejSciu przez Legionowo”. Szczegdély dotyczace
przygotowania i realizacji inwestycji na drodze nr 61 przedstawiam ponizej.

1. Rozpoczgeie przebudowy drogi krajowej nr 61 na odc. Zegrze-Serock jest planowane
w roku biezacym. Obecnie finaliznjemy etap przygotowania zadania do realizacji.
Oddziat w Warszawie uzyskal decyzje lokalizacyjna na w/w inwestycje 23.06.2005 roku
1 po jej uprawomocnieniu przystapit do wykupu gruntéw. Planowany termin uzyskania
prawa do terenu to komiec maja 2006 roku. Po zakonczeniu nabywania gruntdw
niezwlocznie wystapimy o wydanie pozwolenia na budowe. Qczekujac na pozwolenie na
budowe, réwnolegle prowadzona bedzie procedura przetargowa na wykonawstwo rob6t
budowlanych, co powinno pozwoli¢ na ich rozpoczecie na przetomie I i IV kwartatu
biezacego roku. Realizacje tego zadania przyjeto w cyklu trzyletnim . W roku biezacym
na ten cel zabezpieczono $rodki w wysokodci 3,0 mln zt, a dla zakonczenia budowy
niezbgdne bedzie zapewnienie finansowania w wysokoéci 31,5 min zt. w 2007 1. i
9,8 min zt. w 2008 1.

.

. Dla obwodnicy Jablonny Oddzial w Warszawie uzyskal decyzje o pozwoleniu na
budowg juz 6 grudnia 2005 roku jednak z powodu odwoladi do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zlozonych przez osoby prywatne oraz Spéidzielnie Lokatorsko-
Wilasnosciowa w Legionowie decyzja ta uprawomocnila si¢ dopiero 26.02.2006 roku.
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Po uzyskaniu decyzji o utrzymaniu w mocy pozwolenia na budowe GDDKIA przystapita
do realizacji procedury przetargowej zwiazane] z wyborem wykonawcy robét, ktéra
planuje si¢ zakonczy¢ w ostatmich dniach kwietnia. Planowana inwestycja oprocz
budowy dwujezdniowej obwodnicy dtugosci ok. 2,7 km, obejmuje rowniez rozbudowg do
przekroju dwujezdniowego istniejacej jednojezdniowej drogi na odcinku o diugosci ok.
1,0 km.

3. Obecnie opracowywany jest projekt przebudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku
przejsScia przez Legionowo o dtugosci 4,5 km. Trasg podzielono na trzy odcinki:

*» dla odcinka I od km 18+140 do km 19+515 w dmu 13.09.2005 roku uzyskano
decyzje o ustalenin lokalizacji drogi krajowej. Od tej decyzi odwolaly si¢ do
Ministerstwa Transportu 1 Budownictwa osoby prywatne oraz mieszkancy wspélnoty
mieszkaniowe] osiedla ,.Batorego” . 30 stycznia 2006 roku MTiB utrzymato w mocy
decyzje co pozwolito Oddzialowi rozpoczaé proces wykupu gruntu. Planowany
termin uzyskania pozwolenia na budowe to IV kwartat 2006r.

» dla odcinka IT od km 19+515 do km 20+390 wykonano kompletna dokumentacjg,
ktéra przewiduje przebudowe wiaduktu wraz z budowa dwujezdniowych dojazdow.
Obecnie trwa proces pozyskania prawa do dysponowania terenem (wywlaszczenia
trzech dzialek). Biorac pod uwage stan prac przygotowawczych Oddzial w
Warszawie zglosit realizacje tej inwestycji do tegorocznego planu robot jednak z
uwagi na ograniczenie wydatkéw budzetowych na drogi krajowe zadanie to
wykreslono z planu zadan 2006 r.,

= dla odcinka II od km 204390 do km 22+620 na wmiosek Urzedu Miejskiego w
Legionowie (wspdtfinansujacego projekt) wprowadzono zmiany rozwigzan
koncepcyjnych pod katem sprawniejszego powigzania drogi krajowej nr 61 z
ulkdadem wewnetrznym ulic. W Iutym biezacego roku tut. Oddzial wystapil o
wydanie decyzji o uwarnnkowaniach $rodowiskowych.

» Biorgc pod uwagg powyzisze oraz zakladajqc sprawny pizebieg kolejnych etapow
prac przygotowawczych oraz zapewnienie finansowania na odpowiednim poziomie
w 2006 1 2007 roku, mozliwe byloby przystapienie do realizacji tego zadania w roku

przyszlym.

4. GDDKiA Oddzial w Warszawie zlozyt w lipcu 2005 roku wniosek do Wojewody
Mazowieckiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji ,,Budowa obwodnicy
Serocka”. Przewidywany termin uzyskania w/w decyzji to kwiecien 2006 rokun. Majac
na uwadze trudna sytuacje na przejsciu przez Serock, Oddzal bedzie dazyl do
uzyskania pozwolenia na budowe 1 rozstrzygnigcia przetargu na wykonawstwo robot juz
w 2007 roku. Powodzenie tych staran begdzie zalezalo od sprawnego przebiegu prac
przygotowawczych i dostgpnosei $rodkow finansowych na ten cel.

Do wiadomosci:

1.Pan Zbigniew Kotlarek
Generaluy Dyrektor Drog
Krajowych i Autostrad
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