



Warszawa 2010 -05- 17

MINISTER ZDROWIA

MZ-BFI-070-307-70/PP/10

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 19.05.2010.....

nr 2858.....podpis.....

Pan

Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

M. Kuciak *D. Abe*
S E K R E T A R I A T
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 19.05.10.....
nr 3625.....podpis.....

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 kwietnia 2010 r. (znak: BPS/DSK-043-2649/10), przekazujące oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Klimę i Witolda Idczaka w sprawie przesłania informacji dotyczących środków finansowych wymienionych w załączniku nr 6 „Wykaz inwestycji wieloletnich” do ustaw budżetowych z lat 2006, 2007, 2008, 2009 przeznaczonych na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim, uprzejmie informuję, co następuje.

Minister Zdrowia decyzją Nr 1/1771 z dnia 23 października 2007 r., znak: MZ-BFI-078-1771-14/GL/07 zaakceptował Program medyczny inwestycji wieloletniej pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”, której koszt realizacji do sfinansowania ze środków budżetu państwa został oszacowany na 629.714 tys. zł (poziom cen 2007 r.), a okres realizacji został zaplanowany na lata 2006 - 2012, tj. na 7 lat.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako inwestor w okresie czterech lat realizacji, wydatkował ze środków budżetu państwa kwotę w wysokości 12.486 tys. zł, wykonując:

- w I roku realizacji - mapy do celów projektowych, analizę określającą możliwości realizacji i sposób finansowania inwestycji, opinię geologiczną,
- w II roku realizacji - koncepcję programowo - przestrzenną,
- w III roku realizacji - inwestor nie wydatkował przyznaných środków z budżetu państwa,
- w IV roku realizacji - opracowanie rzeczowo - kosztowe, inwentaryzację zieleni wraz z projektem wycinki drzew, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, projekt budowlany, audyt projektu budowlanego.

Reasumując za okres 4 lat realizacji (wobec planowanych 7 lat) inwestor wydatkował na inwestycję 1,9% planowanych z budżetu środków.

Zgodnie z przekazanymi przez inwestora informacjami w pierwszym kwartale 2010 r. inwestor nie przeprowadził żadnych zamówień publicznych związanych z inwestycją. Aktualnie inwestycja jest na etapie realizacji dodatkowych opracowań do projektu budowlanego, w tym projektu wykonawczego i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim”.

W załączeniu przedkładam tabelę ilustrującą poziom finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa w poszczególnych latach realizacji inwestycji oraz poziom wykorzystania tych środków przez inwestora.

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia w trakcie prac nad budżetem państwa na rok 2011 w przekazanym do Ministerstwa Finansów projekcie budżetu części 46 - Zdrowie na 2011 r., zgodnie z propozycją Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zgłosiło jako termin zakończenia realizacji inwestycji rok 2016.

Jednocześnie, uprzejmie wyjaśniam, iż na zachowanie zgłoszonego terminu zakończenia realizacji inwestycji ma wpływ wiele czynników, między innymi przygotowanie procesu inwestycyjnego przez inwestora, stopień zaawansowania realizacyjnego inwestycji, możliwości finansowe budżetu państwa, możliwości realizacyjne wykonawcy robót. Powyższe czynniki nie są zależne od Ministra Zdrowia.

2 *powierzenia*

[Podpis]
z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Cezary Rzemek

Tabela nr 1. Poziom finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa w poszczególnych latach realizacji inwestycji oraz poziom wykorzystania tych środków przez inwestora.

Lp.	Lata realizacji	Wartość kosztoryso- wa wg ustawy b.	Deklarowane środki przez inwestora jako udział własny	Dotacja wg. ustawy budżetowej	Wydatkowanie środków budżetowych przez inwestora do 31 grudnia roku budżetowego	Wydatkowanie środków w ramach środków które nie wygasają z końcem roku budżetowego	Środki do zwrócone do budżetu państwa	Środki nie wydatkowane przez inwestora (w tym zwrócone)	w tys. zł	
									Wydatkowanie z uwzględnieniem środków które nie wygasają z końcem roku budżetowego (5-9)	10
X	1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	2006 r.	618 200	4 400	600	11	509	0	80	520	
2	2007 r.	629 714	7 457	2 000	0	2 000	0	0	2 000	
3	2008 r.	643 872	7 527	14 456	0	0	0	14 456	0	
4	2009 r.	661 686	7 588	10 000	9 966	0	34	34	9 966	
5	Razem			27 056	9 977	2 509	34	14 570	12 486	