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Marszalek Senatu
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W odpowiedzi na pismo nr DSP 4404-271(2)/06, przy ktorym przekazano
oswiadczenie Pana Senatora Andrzeja Luczyckiego, zlozone na 23. posiedzeniu Senatu w
doiu 14 grudnia 2006 roku w sprawie przebudowy drogi 87 na odcinku miedzy Gréjcem
i Bialobrzegami, niniejszym przedkladam ponizsze wyjasnienia i sprostowania.

Przedstawiona informacja, Ze na poczatku czerwea 2006 roku uniewazniono przetarg
na zadanie Przebudowa obwodnicy Grdjca (Przebudowa DK Nr 7 do parametrow drogi
ekspresowej na odcinku obwodnicy Grdjea) nie jest zgodna ze stanem faktycznym. Przetarg
przeprowadzono zgodnie z obwiazujacymi przepisami 1 w dniu 18 paZdziernika 2006 roku
podpisano umowg z Wykonawcg robdt. Polecenie rozpoczecia robot budowlanych
zZwigzanych z tym zadaniem wydano 6 listopada 2006 roku.

Majac na uwadze racjonalne wydatkowanie $rodkdw publicznych, dwa kolejne
przetargi na budowg odcinka Grojec-Bialobrzegi (Przebudowa drogi krajowej nr 7 do
parametrow drogi ekspresowej na odcinku Gréjec ~ Bialobrzegi) zostaly uniewaznione,
bowiem w obu przetargach ceny ofertowe wykonawcéw przekroczyly ceny kosztorysowe 1 to
byt jedyny powod uniewaznienia pfzetargo’w. Nie mozpa wigc w tym przypadku méwid
o jakiejkolwiek grze polityczne]j. Ponowny przetarg zostat juz ogloszony.

Natomiast na odcinku Biatobrzegi-Jedlifisk (Przebudowa drogi krajowej nr 7 do
parameltrow drogi ekspresowej na odcinku Biatobrzegi — Jedlivisk) wykonawca, z ktdrym
podpisano umowe 6 lipca 2006 roku, prowadzi roboty na catym odcinku drogi.

Calyr projekt modernizacji drogi S-7, znajdowal si¢ na lifcie indykatywnej do

finansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 —
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2006. Dwa z trzech zadan sa w trakcie realizacji - bedq zatem finansowane z powyzszego
Programu. Natomiast odcinek Grojec — Biatobrzegi w konsekwenc)l uniewaznienia przetargn
zostal przeniesiony do finansowamia z perspektywy budzetowej Unii Europejskiej na lata
2007-2013. Zadanie to figuruje na liscie indykatywnej projektdw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko oraz w projekcie Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie
ustalenia  programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji  drogowych realizowanych
z wykorzystaniem srodkow KFD na lata 2007- 2008.

W zwiazku z powyzszym, inwestycja nigdy nie byla zagrozona. Posiadata i nadal
posiada zabezpieczenie finansowe na jgj realizacje.

Na zakonczenie, checiatabym uprzejmie poinformowaé Pana Senatora, Ze resort
transportu w chwili obecnej nie widzi powodow do obaw ze strony mieszkancéw regionu
radomskiego. Zapewniam, ze zostang dolozone wszellie starania, aby inwestycja zostala
zakoniczona najpdZzniej w 2009 roku.
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Do wiadomosci:

- Departament Spraw Parlamentarnych KPRM
- Sekretariat Ministra w Ministerstwie Transportu
- Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad



