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QOdpowiadajac na oswiadczenie Pana Senatora Roberta Smoktunowicza zlozone
na 6. posiedzeniu Senatu, przestane przy pi§mie nr BPS/DSK-043-145/06 z dnia 22 lutego br.
w sprawie potrzeby modernizacji drogi krajowej nr 61 na terenie gmin Legionowo, Jablonna

i Serock uprzejmie informuje, iz rozwiazanie problemdw komunikacyjnych tych gmin
stanowi przedmiot troski Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Ze wzgledu na ztozonosé
problemu nie mozna podaé ostatecznej daty jego rozwiazania, natomiast Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad prowadzi dzialania majace na celu przebudowe drogi krajowej
or 61.

W ramach budowy obwodnicy Jablonny Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad uzyskala decyzje o pozwoleniu na budowe i jest w trakcie przetargu na
wykonawce robot. Po rozstrzygnigeiu przetargu rozpoczng si¢ roboty budowlane, co powinno
nastapi¢ na przetomie marca i kwietmia br. Proces budowy przewiduje réwniez przebudowe
dwoch odeinkow tej drogi tj. ok. 500 m ul. Modlinskiej od Warszawy do poczatku obwodnicy
Jablonny, oraz ck. 700 m ul. Zegrzynskiej za wlaczeniem obwodnicy. Po ukonczeniu tych
prac w 2007 r. droga dwujezdniowa bgdzie dochodzila z Warszawy do granic Legionowa,

Budowa obwodnicy Legionowa nie jest planowana, natomiast w planach jest rozbudowa
drogi krajowej nr 61 przechodzacej przez Legionowo z podziatem na nastepujace odcinki:

» odc. I od km 18+140 do km 19+515 uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi

krajowej, planowany termin uzyskania pozwolenia na budowe to IV kwartat 2006 1.,

» odc. I od km 19+515 do km 20+390 wykonano kompletng dokumentacje, ktéra
przewiduje remont wiaduktu z dojazdami. Obecnie trwaja procedury
wywlaszczeniowe dla trzech dziatek, przewidywany termin realizacji 2006 r.
odc. Il od km 20+390 do km 22+620 na wniosek Urzedu Miejskiego w Legionowie
(wspolfinansujacego projekt) wprowadzono zmiany rozwiazan koncepcyjnych pod
katem sprawmniejszego powigzania drogi krajowej nr 61 z ukladem wewnetrznym ulic.
Po zatwierdzeniu koncepcji projekt zostanie rozszerzony o przygotowanie materiatow
do decyzji o uwarunkowaniach S$rodowiskowych oraz decyzji lokalizacyjnej.
Planowany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe to I potowa 2007 r.
Mam nadzieje, ze przedstawione dziatania w niedtugim okresic poprawia warunki
komunikacyjne mieszkaricéw gmin Jabionna i Legionowo.
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